
WI09.9 Planning

Versie: WI09.9/2.0/21 augustus 2025

 

Input Proces Output Opmerkingen / verwijzingen

Begin  

Bedrijfsbureau

Order 6.1 Inplannen orders Werkbon

ERP Materiaalbon

Bedrijfsbureau

Schaduwplanning 6.2 Inplannen orders Orders te laat

Planning

6.3 Order doorlooptijd

Planning controle Orders te laat

(Gewijzigde)

Orders te laat 6.4 Plannings- orderbevestiging

overleg Bericht

planning

Bericht 6.5 Order bevestigen Orderbevestiging

ERP (Gewijzigde)

orderbevestiging  

Einde


